

國立員林農工優質化計畫

8-12 月份 執行進度報告表

子計畫名稱		105-5-2 農場經營科子計畫-『天然草本健康達人』		
計畫執行期程		105 年 8 月 至 106 年 7 月		
執行人		張柏青	管考人	張柏青
工作要項	月份	執行摘要	實際執行(%)	落差說明 與改進策略
植物染洋蔥染-雲彩技法研習活動	8	籌備植物染洋蔥染-雲彩技法研習活動之講師	20%	因需要事先預約講師研習時間，可能需要再三確認行程及內容。
	9	籌備植物染洋蔥染-雲彩技法研習活動之和內容	40%	
	10	籌備植物染材料事宜	75%	
	11	11 月 4 日辦理植物染洋蔥染-雲彩技法研習	100%	

執行人:張柏青

總管考:劉同凱

總執行:程蕙莉

總督導:林玉芬