

國立員林農工優質化計畫

9-10 月 執行進度報告表

計畫項目	105-1 活水校園、永續經營			
計畫執行期程	105 年 8 月 至 106 年 7 月			
填表人 (執行人)	黃龍一	管考人 (單位主管)	黃龍一	
工作要項	執行摘要	工作進度	經費執行%	落差說明與 改進策略
1-1 效率員農	公文電子化 辦理行政研習 品牌建置宣導 落實內控管理 無聲廣播平台	已導入 人事室規劃中 持續進行中 配合行政會議 已建置	19%	● 印發子計畫供負責處室瞭解子計畫內容並提早規劃 ● 定期通知各子計畫負責人分配經費執行情況並請加速執行速度
1-2 活水員農	辦理校際交流 推廣國際交流	秘書室規劃中 學務處規劃中		
1-3 雲端員農	教學網站建置 無線環境建置 雲端服務整合 即時通訊平台 fb 社群平台	辦理網頁研習 已建置 建置推廣中 建置推廣中 建置推廣中		

填報單位:黃龍一

總管考:劉同凱

總執行:程蕙莉

總督導:林玉芬

經費使用明細

會計年度：105 年			單位：仟元
經費類別	預算金額 (A)	執行金額 (B)	經費執行率 (B/A)%
經常門	36		
資本門	0		
總計	36		

遭遇困難：無

待改進事項：無