

國立員林農工優質化計畫

11-12 月 執行進度報告表

計畫項目	「105-6 效能提升、優質精進」 105-6-2 活化效能、永續教學			
計畫執行期程	105 年 8 月 至 106 年 7 月			
填表人 (執行人)	王仁正	管考人 (單位主管)	王仁正	
工作要項	執行摘要	工作進度	經費執行%	落差說明與 改進策略
1. 改善圖書資料 軟、硬體設備 2. 改善雲端教學 資源匯流平台 軟、硬體設備 3. 辦理研習：圖 資查詢使用、教 學平台使用、藝 文及多元類型講 座或導覽	1. 改善圖資管理系 統編目修正、增加 RFID 功能及新購書 籍增加 RFID 標籤加 工。 2. 配合學校行政網 頁更新(轉移)，將圖 書館網頁及功能逐 步更新至 ischool 平台 3. 辦理研習： 圖資查詢、教學平台 使用研習(105 年 9 月 26 日(星期一) 14:00~16:00) 教師教學網頁 ischool 平台使用研 習(105 年 12 月 12 日(星期一) 14:00~17:00)	80%	80%	配合 ischool 平台講師時間 於 12 月 12 日 及 12 月 20 日 辦理研習。

填報單位:王仁正

總管考:劉同凱

總執行:程蕙莉

總督導:林玉芬

經費使用明細

會計年度：105 年			單位：仟元
經費類別	預算金額 (A)	執行金額 (B)	經費執行率 (B/A)%
經常門	40.044	35.152	87.78
資本門	0	0	0
總計	40.044	35.152	87.78

遭遇困難：無

待改進事項：無