



學校自主管理

(請以圖表或文字說明學校推動本方案之自主管理檢核機制)

一、國立員林農工優質化計畫推動組織架構



二、自主管理流程圖



國立員林農工高職優質化推動小組實施要點

(一) 依據：

1. 教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔導方案。
2. 本校高職優質化推動組織架構。

(二) 目的

1. 為推動學校優質化計畫工作，落實學校自主管理精神。
2. 掌握學校優質化計畫各項計畫之目標，對各計畫進度加以追蹤與檢討，以確保學校優質化的執行成效。

(三) 組織與工作

總督導	召集人及總管考	總執行	子計畫負責人	計畫項目
校長	秘書	實習主任	教務主任	106-1(A1) 課程發展 共創未來
			教務主任	106-2(A2) 學習跨界 成就無限
			教務主任	106-3(A3) 專業成長 教學精進
			教務主任	106-4(B1) 行銷技職 就近入學
			總務主任	106-5(B2) 雲端活水 強健體質
			實習主任	106-6(B3) 多元展能 卓越創新
			學務主任	106-7(B4) 深耕藝文 親近社區

1. 計畫總督導：督導計畫規劃、計畫執行及管考。
2. 計畫召集人：負責校內計畫之規劃、修正。
3. 計畫總執行：負責計畫彙整、執行及表件繕寫、網路填報等。
4. 計畫總管考：負責計畫管考。
5. 子計畫負責人：負責各子計畫執行。

(四) 實施方式

1. 本計畫之管考由學校以自主管理方式，每個月定期管考，填報執行進度報告與管制單。
2. 專業諮詢則請諮詢專家於諮詢會議中進行輔導，追蹤建議辦理情形。

(五) 經費需求：(依核定經費辦理)

國立員林農工高職優質化計畫
年 月份 執行進度報告表與管制單

計畫項目				
執行期程	年 月 至 年 月			
填表人 (執行人)		管考人 (單位主管)		
工作要項	執行摘要	工作進度	經費執行	落差說明與 改進策略

填報單位：

總執行：

總管考：

總督導：