國立員林農工優質化計畫

08-12 月份 執行進度報告表

子計畫名稱		105-3 友善社區 就進入學		
執行期程		105 年 8 月 至 106 年 7 月		
執行人		張婷筑	管考人	王弘仁
工作要項	月份	執行摘要	實際執行 (%)	落差說明 與改進策略
週三 職涯 體驗活動	11	11/2 溪湖國中&線西國中職探	100%	溪湖國中教師雖有隨班，部份科表示學生秩序不佳。
	12	12/7 信義國中小&和群國中&二水國中職探	100%	溪湖國中希望有各科解說，但他們至員農時間已 1:30，無法排入各科解說
三校聯合 Open School 職涯 體驗 Fun	11	籌備 12/18 本校與大慶商工、永靖高工合辦 Open School 職探活動	70%	欲參加人數很多，但材料費有限，無法供應。
	12	12/18 本校與大慶商工、永靖高工合辦 Open School 職探活動	100%	

執行人:張婷筑 總管考:劉同凱 總執行: 程蕙莉 總督導:林玉芬

◎經費使用情形

會計年度： 105 年		單位：仟元	
經費類別	預算金額 (A)	執行金額 (B)	經費執行率 (B/A)%
經常門	256	253.212	98.9%
資本門	0	0	0
總計	256	253.212	98.9%